

Documentation de Gestion de Projet - Esportify

Methodologie

Le projet a été mené selon une logique Agile / Scrum adaptée à un travail individuel. La démarche retenue consistait à avancer par blocs fonctionnels courts, avec une vérification régulière des parcours principaux et des livrables.

Planification

Sprint 0 - Analyse et conception

- lecture du cahier des charges ;
- extraction des besoins fonctionnels ;
- création du MCD et des diagrammes UML ;
- définition de la charte graphique et des wireframes.

Sprint 1 - Mise en place technique

- structure du projet ;
- configuration de la base de données et du routeur ;
- sessions et sécurité de base.

Sprint 2 - Authentification et rôles

- inscription et connexion ;
- gestion des rôles joueur / organisateur / administrateur ;
- premiers contrôles d'accès.

Sprint 3 - Gestion des événements

- CRUD événement ;
- modération administrateur ;
- filtres asynchrones et détail événement.

Sprint 4 - Espace joueur

- inscriptions ;

- favoris ;
- historique et scores ;
- proposition et modification d'evenements a venir.

Sprint 5 - Espace organisateur

- gestion des inscriptions ;
- lancement de session ;
- modification et revalidation des evenements.

Sprint 6 - Espace administrateur

- tableau de bord ;
- moderation des evenements ;
- gestion des droits et des scores.

Sprint 7 - Front-end et responsive

- integration Bootstrap ;
- stabilisation UX ;
- adaptation mobile / tablette / desktop.

Sprint 8 - Documentation et deploiement

- README ;
- documentation technique ;
- charte graphique ;
- manuel d'utilisation ;
- verification des livrables.

Gestion des versions

main : branche stable
develop : integration
feature/* : une branche par fonctionnalite

Le flux de travail retenu est le suivant :

- 1 creation d'une branche feature/nom depuis develop ;

- 2 developpement et tests locaux ;
- 3 merge vers develop apres validation ;
- 4 merge vers main en fin de cycle.

Livrables

Livrable	Statut	Emplacement
Code source	OK	Depot GitHub
SQL	OK	/sql/esportify.sql
README	OK	/README.md
Charte graphique PDF	OK	/docs/charte_graphique.pdf
Manuel d'utilisation PDF	OK	/docs/manuel_utilisation.pdf
Wireframes et mockups	OK	/docs/maquettes/
Diagrammes MCD / UML	OK	/docs/diagramme_mcd.png, /docs/diagramme_utilisation.png, /docs/diagramme_sequence.png
Documentation technique	OK	/docs/documentation_technique.md et /docs/documentation_technique.pdf
Documentation gestion projet	OK	/docs/gestion_projet.md et /docs/gestion_projet.pdf
Application deployee	A completer	URL publique a renseigner

Bilan

Points forts

- architecture simple a deployer ;
- separation claire des roles ;
- base de securite propre ;
- livrables visuels complets ;
- documentation de remise structuree.

Axes d'amelioration

- notifications mail réelles ;
- tests automatisés ;
- extension du temps réel autour du chat.